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1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или 
демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 
строительства 

Настоящая работа выполняется на основании следующих документов: 

- договор № 0225/03/2019 от 11.12.2019 г., заключённый между Заказчиком 

ФГУП «Росморпорт» и Генеральным проектировщиком ООО «ПБ Волна»; 

- отчёт № 0225/03/2019-ПБВ-ПИР-01 по обследованию причала № 8 в 

русле реки Углегорка.  

Морской терминал Углегорск расположен к югу от реки Углегорка и 

включает в себя три грузовых района: Северный грузовой район, Южный грузовой 

район и причал № 8. Причал № 8 расположен на левом берегу реки Углегорка. 

Акватория включает в себя устьевую часть реки Углегорка от оконечности 

северной и южной дамб до верхней по течению реки оконечности самого причала. 

Назначение сооружения – переработка леса, металлолома. 

Год постройки – 1958 г. 

Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта 

– 1971 г.  

Тип сооружения: вертикальная стенка.  

Класс сооружения: III. Основные размеры: длина – 93,20 м, ширина –   

5,0 м. 

По результатам освидетельствования сооружения, выполненного ЗАО 

«МИДО» в октябре 2012 г. сооружение не признано годным к эксплуатации 

(Извещение № 030 от 25 декабря 2012 г.). 

В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» № 100 от 25 марта 2019 г. 

объект подлежит списанию с балансового учёта. 

1.1 Климатические и гидрологические условия 

Навигация является сезонной, акватория – замерзающей. 

Город Углегорск приравнён к районам Крайнего Севера. Климат 

умеренный муссонный. 

Средняя температура января – самого холодного месяца составляет 

минус 14 °C, абсолютный минимум равен минус 37 °C и отмечался в декабре. 

Среднемесячная температура августа равна 16 °C. Абсолютный максимум равен 

30 °C. Среднегодовая температура воздуха — 2,8 °C. Относительная влажность 

воздуха — 69,3 %. 

В зимний период преобладают ветры северного направления, 

достигающие повторяемости 31-48%, которые отличаются большой 

устойчивостью и постоянством. Наибольшая среднемесячная скорость 

приходится на январь (6,5-7,2 м/сек). Летний период характеризуется, в основном, 

слабыми ветрами. Наименьшая скорость ветра приходится на июль и составляет 

3,1 м/сек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Осенью, в отдельные периоды, ветры могут достигать ураганной силы  

(20-40 м/с). Обычно такие ветры возникают в период прохождения глубоких 

тропических циклонов (тайфунов). 

Основными факторами, обуславливающими ход уровня в устье реки 

Углегорка, являются приливно-отливные явления и ветровые сгонно-нагонные 

явления. Средняя величина приливов составляет 0,65 м. Наибольшая возможная 

по астрономическим условиям – 1,15 м. Наименьшая величина приливов может 

составлять 0,25 м. Максимальная амплитуда колебаний уровня моря в районе 

расположения причала, с учетом всех факторов, формирующих его режим, при 

сочетании максимального прилива с гидростатическим изменением уровня и 

нагонов, может составлять 2,20-2,30 м.  

Преобладающим волнением является ветровое, составляющее порядка 

75%. Основные волноопасные направления СЗ, З, ЮЗ. В открытой глубоководной 

части моря максимальные параметры волн не превышают следующих величин: 

высота волны – 4,0 м, длина – 70,0 м, период – 8,5 с. В летний период 

преобладает волнение силой 1-3 балла. Штормовой период совпадает со сменой 

основного переноса воздушных масс осенью.  

С наступлением отрицательных температур воздуха и сильным 

выхолаживанием поверхностного слоя воды наступает интенсивное 

ледообразование (середина ноября – начало декабря). Толщина льда на реке 

Углегорка невелика, так как закрыта мощным слоем снега, препятствующему 

промерзанию. Перед вскрытием реки, которое происходит в конце апреля, начале 

мая, толщина льда достигает 70-90 см. 

1.2 Продолжительность демонтажных работ 

Производство работ предусматривается при пятидневной рабочей неделе 

и 8-часовой рабочей смены. 

Продолжительность демонтажных работ (Тд) определяется по 

трудоёмкости, которая взята из сметной документации и составляет 5539,75 чел.-

час. 

 5539,75 / (22 х 14 х 8) ≈ 2,25, (1) 

где 22 – количество рабочих дней в месяц; 

14 – количество работающих человек; 

8 – количество рабочих часов в смену. 

 Тд = 2,25 х 1,6 х 0,70 ≈ 2,50 мес. (2) 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий природно-климатический район 

(Сахалинская обл.); 

0,70 – коэффициент, учитывающий затраты труда рабочих согласно  

таблице 2 Методических рекомендаций по разработке сметных норм  

на строительные, специальные строительные и ремонтно- 

строительные работы от 4 сентября 2019 года № 519/пр. 

Продолжительность демонтажных работ принимается 2,5 месяца.  



 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

0225/03/2019-ПБВ-ПОД-01-ТЧ 

Лист 

      
6 

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                               Формат A4  
                                                                                                                                                                                    

  

 

!С
ин
та
кс
ич
ес
ка
я 

ош
иб
ка, 
! 

2+ 

 

 

Дата начала производства демонтажных работ определяется после 

согласования с Росрыболовством и Заказчиком.  
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2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 

Причал № 8 в русле реки Углегорка представляет собой вертикальную 

стенку различной конструкции: два участка из шпунта Ларсен-IV, третий участок из 

деревянных свай. 

Категория нагрузок – III. 

Основные размеры: длина – 93,20 м, ширина – 5,0 м, отметка дна у 

сооружения – минус 2,0 м, кордона причала – плюс 2,31 м. Отметки даны 

относительно отсчётного уровня моря (0,55 м в Балтийской системе высот  

1977 г.). 

Отбойные устройства отсутствуют. 

Состав сооружений, подлежащих демонтажу: 

– участок причала с креплением шпунтом Ларсен Л-4 (шпунтовая стенка); 

– участок причала с креплением деревянными сваями (свайный частокол 

из бревен Ø250÷350 мм); 

– анкерная система; 

– швартовые тумбы (ТСО-25); 

– колесоотбойный брус; 

– покрытие причала; 

– крановый путь; 

– башня освещения. 

2.1 Шпунтовая стенка 

Два участка общей длиной 50,40 м – заанкеренный больверк из шпунта 

Ларсен-IV (отметки низа шпунта от -6,60 м до -9,60 м). 

2.2 Стенка из деревянных свай  

Участок, длиной 32,80 м – деревянных свай из бревен Ø250÷350 мм 

(отметки низа бревен -1,50 м до -1,60 м). 

2.3 Анкерная система 

Анкерная система состоит из анкерных тяг ( 40 мм, длина 4,0 м) и 

анкерных опор (плита из двух шпунтин длиной 3,0-4,0 м) установлены с шагом  

3,0 м. Анкерный пояс отсутствует. 

2.4 Колесоотбойный брус 

Колесоотбойный брус железобетонный, сечением 300х290 мм длиной 

47,13 м. 

2.5 Швартовые тумбы 

На причале установлено 7 швартовных тумб ТСО-25. 

2.6 Покрытие причала 
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Покрытие причала монолитное, бетонное, толщиной 180 мм на 

щебёночном основании. 

2.7 Крановый путь 

Причал оборудован крановым путём с колеёй 10,50 м. 

2.8 Башня освещения 

В головной части причала установлена башня освещения из 

металлических равнополочных уголков № 7 и № 16. 

 

Основные объёмы работ по демонтажу причала № 8 указаны в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Основные объёмы демонтажных работ  

№ 
п/п 

Наименование вида работ 
Ед. 
изм. 

Кол. Примеч. 

1 
Планировка территории бульдозерами 
мощностью 99 кВт, группа грунтов 1  

м2 1615,0  

2 

Устройство и демонтаж временной 
дороги шириной 4,0 м с покрытием из 
ж.б. плит типа ПАГ-18 (2х6х0,18 м), без 
устройства подстилающего слоя, с 
анкеровкой плит между собой 
арматурой 12 мм   

шт./м2 48/576,0  

3 

Разработка грунта II группы 
гидравлическим экскаватором с 
обратной лопатой типа «Hitachi», 
объёмом ковша 1,0-1,25 м3 с погрузкой в 
автосамосвал 

м3 312,0  

4 
Демонтаж стенки из металлического 
шпунта Ларсен (Л-4) 

т 115,0  

5 
Демонтаж стенки из деревянных свай 
диаметром 250-350 мм 

м3 121,0  

6 Демонтаж анкерных тяг  т 27,0  

7 Демонтаж анкерных опор т 12,0  

8 Демонтаж швартовых тумб ТСО-25 м3 126,0 7 шт. 

9 Демонтаж колесоотбойного бруса  м3 4,10  

10 
Демонтаж железобетонного ограждения 
открытого склада 

м3 10,0  

11 Демонтаж железобетонного покрытия  м3 82,0  

12 Демонтаж осветительной башни шт./т 1/10,26 типа ПМС-29.3 

13 
Демонтаж крановых путей шириной 
10,50 м с упорами 

м 96,0 
рельс Р-65  

в одну нитку 

14 
Обратная засыпка котлованов 
бульдозером 

м3 312,0  
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Для выполнения демонтажных работ используется следующий состав 

применяемых машин, механизмов, транспортных средств и оборудования, 

который указан в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Потребное количество применяемых машин, механизмов, 

транспортных средств и оборудования 

№ 

п/п 

Наименование машин, 

механизмов, 

транспортных средств 

и оборудования 

Тип, марка, 

ГОСТ, ТУ, 

название 

производителя 

Техническая 

характеристика 
Применение Кол. 

1 Бульдозер типа ДЗ-170 132 кВт 

Земляные работы, 

вертикальная 

планировка 

1 

2 
Гидравлический 

экскаватор 

типа «Hitachi» 

ZX330 

ковш 1,0-1,25 м3, с 

навесным 

оборудованием 

гидромолот 

Земляные работы, 

демонтаж бетона 
1 

3 Вибропогружатель 

типа MS-25H 

«KRUPP 

HANDEL» 

Центробежная сила 

- 70 т  

Макс. момент - 25 

кг/см 

Макс. тяговое 

усилие – 24 т  

Частота колебаний - 

25 30 Гц 

Габариты - 

2835x1800x660 мм  

Масса - 5,30 т 

Извлечение шпунта 1 

4 
Дизельный приводной 

агрегат 

типа MS-A245 

«KRUPP 

HANDEL» 

247 кВт 

2300 об./мин 

Производительность 

- 380 л/мин 

Макс. давление - 

350 бар 

Дизельный бак - 

460,0 л  

Габариты - 

4060x1540x2160 мм 

Масса - 3,80 т 

Подача энергии к 

вибропогружателю 
1 

5 Прицеп  типа ГКГ-817 Длина - 4686 мм 
г/п 5,50 т 

Перемещение 

агрегата 

MS-А245 

1 

6 Кран  

типа 70GMT-

AT «KRUPP 

HANDEL» 

г/п 33,17 т и 18,70 т 
Длина стрелы - 20,0 

м и 28,50 м 
Масса – 52,0 т 

Базовая машина 

для извлечения 

шпунта 

1 

7  Автосамосвал типа КамАЗ 10-12 т Транспортировка 5 
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№ 

п/п 

Наименование машин, 

механизмов, 

транспортных средств 

и оборудования 

Тип, марка, 

ГОСТ, ТУ, 

название 

производителя 

Техническая 

характеристика 
Применение Кол. 

грузов 

8 Седельный тягач   г/п 12 т 
Транспортировка 

грузов 
1 

9 Полуприцепы  
общего 

назначения  
г/п 12 т 

Транспортировка 

грузов 
1 

10 Автотралл - - 

Транспортировка 

строительной 

техники 

1 

11 Агрегат сварочный  

передвижной с 

дизельным 

двигателем 

с номинальным 
сварочным током 

250-400 А 

Сварочные работы 1 

12 Лебёдка электрическая типа ТЭЛ-2 12,26 кН (1,25 т) Такелажные работы 1 

13 Лебёдка электрическая типа ТЭЛ-20 
г/п 16,0 т,  

156,96 кН 
Такелажные работы 1 

14 
Печь для сушки 

электродов 
3,0 кВт 

типа  
ПСПЭ 40-400 

Сушка электродов 1 

15 

Машины 

шлифовальные 

электрические 

типа  

МШУ3-11-150 
1,10 кВт 

Резка и шлифовка 

металла 
2 

16 Резак-керосинорез  типа РК-71 

Габариты - 
580x160x70 мм 
Масса - 1,57 кг 

Толщина стали, 
подлежащей резке - 

3 200 мм 

Топливо - керосин 

или бензин 

Устройство 

прорезей в шпунте, 

резка 

металлоконструкций 

анкерной системы 

1 

17 Лопата копальная  

ЛКО-1 

ГОСТ 19596-

87  

Габариты - 

1158x210 мм 

Масса - 1,90 кг 

Откапывание 

верхней части 

шпунта 

1 

18 Лопата подборочная  

ЛП-2  

ГОСТ 19596-

87  

Габариты - 

1550x240 мм 

Масса - 2,20 кг 

Откапывание 

верхней части 

шпунта 

1 

19 Лом монтажный  - 
Габариты - 24x1180 

мм 
Масса – 4,0 кг 

Сопутствующие 

работы 
2 

20 
Кувалда кузнечная 

продольная  

ГОСТ 11402-

75* 

Габариты - 

500x57x167 мм 

Масса – 3,0 кг 

Сопутствующие 

работы 
2 

21 
Рулетка 

металлическая  

типа РС-20 

ГОСТ 7502-98  

Габариты – 

 100x20 мм 

Масса, кг - 0,35 кг 

Для линейных 

измерений 
1 

kodeks://link/d?nd=1200007474
kodeks://link/d?nd=1200007474
kodeks://link/d?nd=1200007474
kodeks://link/d?nd=1200007474
kodeks://link/d?nd=1200007474
kodeks://link/d?nd=1200013803
kodeks://link/d?nd=1200013803
kodeks://link/d?nd=1200004328
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№ 

п/п 

Наименование машин, 

механизмов, 

транспортных средств 

и оборудования 

Тип, марка, 

ГОСТ, ТУ, 

название 

производителя 

Техническая 

характеристика 
Применение Кол. 

Длина ленты –  

20,0 м 

22 
Съемная монтажная 

петля 

Изготовить по 

месту 

Габариты - 

280x115x20 мм 

Строповка 

извлекаемого 

шпунта 

1 

23 Строп двухветвевой  

2 СК - 5,0/5000 

чертеж 1026/1 

СКБ Мосстрой 

Масса – 730 кг 
Q – 5,0 тс 

Длина – 5,0 м 
Р – 46,0 кг 

Грузоподъемное 

приспособление 
1 

24 Строп кольцевой  

СКК1 - 

2500/2000 

чертеж 1033/3 

СКБ Мосстрой 

Масса – 1350 кг 
Q - 2,50 тс 

Длина – 2,0 м 
Р - 2,92 кг 

Грузоподъемное 

приспособление 
2 

25 Автогидроподъемник типа АГП-28 на базе ГАЗ Высотные работы 1 

26 
Мойка колёс 

автотранспорта  

типа 

«Мойдодыр» 
8,0 кВт Мойка колес 1 

27 Автокран Типа КС-55744 г/п 25 т 
Погрузочно-

рагрузочные работы 
1 

28 Автотопливозаправщик – – 
Заправка техники 

топливом 
1 

29 
Электростанции 

передвижные  
- 30 кВт 

обеспечение 

электроэнергией  
1 

 

График потребности в основных машинах и механизмах необходимо 

смотреть в Приложение Б. 

Потребное количество человек для производства работ принимается  

14 человек. Сюда не включены работники, занятые на автотранспорте, в 

обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах. 

Технологическое оборудование отсутствует, поэтому не 

предусматривается демонтаж оборудования. 

Обеспечение производства демонтажных работ электроэнергией 

осуществляется от ДЭС (см. п. 29 таблицу 2.2). 
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3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, 
строений и сооружений объектов капитального строительства 

Согласно п. 11 технического задания причал выведен из эксплуатации, 

поэтому свободен от инженерных коммуникаций и технологического 

оборудования. 

При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых коммуникаций и 

сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об 

этом лицо, осуществляющее строительство (см. п. 8.4.3 СП 48.13330.2019). 

Заказчик передаёт генеральной подрядной организации всю необходимую 

проектную документацию, утверждённую в установленном порядке. 

Организация, осуществляющая снос объекта, должна (см.  

п. 5.12 СП 325.1325800.2017): 

– получить у Заказчика разрешение на снос объекта; 

– назначить письменным приказом производителя работ, лиц 

ответственных за пожарную и электробезопасность, и лиц, осуществляющих 

строительный контроль. 

Табличка с фамилиями ответственных лиц вывешивается на строительной 

площадке на видном месте участка работ. 

Соответствующие приказы также должны издать привлечённые к 

выполнению работ субподрядные организации. 

Перед началом работ выполнить следующие мероприятия: 

– произвести повторное обследование общего технического состояния 

демонтируемого объекта с целью обновления данных; 

– разработать проект производства работ на снос (демонтаж) сооружения; 

– установить временное ограждение по периметру участка, на котором 

осуществляется снос (демонтаж); 

– по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение и 

сигнальщиков;  

– оформить стройплощадку наглядной информацией по технике 

безопасности; 

– организовать санитарно-бытовые условия для работающих (устройство 

временных зданий и сооружений); 

– определить точки подключения к действующим инженерным сетям по 

согласованию с местными инженерными службами; 

– устройство мойки колёс автомашин;  

– обеспечить площадку первичными средствами пожаротушения; 

– обеспечить освещение участков производства работ. 

Причал № 8 не относится к объектам культурного наследия (см. 

Приложение А). 

kodeks://link/d?nd=556794137&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых 
зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от 
проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также 
защиты зелёных насаждений 

Предотвращение проникновения людей и животных в опасную зону и 

внутрь объекта обеспечивается установкой временного ограждения строительной 

площадки по линии общей границы «опасной зоны», указанной на стройгенплане 

(см. графическую часть). 

Временное ограждение стройплощадки установить из профлиста. Высота 

ограждения не менее 2,0 м. В местах прохода людей забор оборудовать 

сплошным защитным козырьком. Ворота в ограждении при выезде со 

стройплощадки выполнить распашные шириной не менее 4,50 м. 

В зоне производства работ устанавливаются знаки безопасности и 

световая сигнализация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 

ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1)». Участки работ и 

опасных зон оградить сигнальной лентой.  

Участки работ должны быть ограждены защитным ограждением высотой 

не менее 1,20 м с учётом требований ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия». 

Организовать ночное (охранное) освещение площадки. 

В период демонтажа запрещается нахождение людей в опасной зоне, 

ограждённой сигнальной лентой. 

Защита зелёных насаждений не предусматривается ввиду их отсутствия 

на строительной площадке. 
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5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

Проектом предусматривается два основных метода демонтажных работ: 

– поэлементная разборка конструкций (башня освещения, шпунтовое 

ограждение, крановые пути и др.); 

– механическое разрушение конструкций (см. графическую часть). 

Демонтажные работы производятся в чёткой последовательности 

выполнения работ, обратной последовательности монтажных работ. При работах 

необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение и падение конструкций. 

Неустойчивые конструкции следует удалять или усиливать. 

Основные работы по демонтажу причального сооружения предлагается 

производить путём механического разрушения бетонных сооружений с 

применением гидромолота на базе гидравлического экскаватора типа «Hitachi» 

ZX330 и извлечение свай вибропогружателем типа MS-25H «KRUPP HANDEL» 

(см. графическую часть). 

После демонтажа монолитного железобетонного покрытия необходимо 

выполнить планировку территории бульдозером типа ДЗ-170 с устройством 

стройгородка (10,0х20,0 м) и временной автодороги из железобетонных плит типа 

ПАГ-18 шириной 4,0 м с разворотной площадкой размером 12,0х12,0 м, монтаж 

которой осуществить с применением автокрана типа КС-55744 (см. графическую 

часть).  

Разработку грунта и погрузку железобетонного лома производить при 

помощи гидравлического экскаватора с обратной лопатой типа «Hitachi» ZX330, 

объёмом ковша 1,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы грузоподъёмностью 10-12 т 

(см. графическую часть). 

 

Демонтаж осветительной башни начинают с проводов. Перед началом 

работ ограждается (обозначается) участок производства работ и мест, 

представляющих наибольшую опасность при демонтаже. Для съёма изоляторов, 

металлических изделий, проводов предусматривается использование автовышки 

типа АГП-28. 

Осветительная башня демонтируется отдельными секциями с помощью 

автокрана типа КС-5744. Способы строповки элементов осветительной башни 

должны обеспечивать их подачу к месту временного складирования. Элементы 

демонтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 

раскручивания и вращения гибкими оттяжками. Способы и методы демонтажа 

определяет на месте работник, выдавший наряд или руководитель работ. С 

помощью телескопической вышки стропуется секция выше центра тяжести, секция 

опоры освобождается от бандажей и поворотом стрелы крана отводится в нужном 

направлении и укладывается на землю. Угол между осью вращения и стрелой 

должен быть наименьшим. 
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Демонтаж шпунтовой стенки предусматривается выполнять захватками 

длиной 3,0 м, которая принимается согласно шагу анкерных тяг. Проектом 

предусматривается, что перед извлечением шпунта выполняется выемка грунта и 

демонтаж анкерной системы на захватке. Затем производство работ переходит на 

следующую захватку и цикл работ повторяется. Предлагаемая схема 

производства работ сохраняет устойчивость причального сооружения при 

демонтаже. 

 

Технологический цикл по извлечению металлического шпунта состоит из 

следующих основных операций: 

– перемещения крана к месту извлечения шпунта;  

– установки вибропогружателя на извлекаемый шпунт;  

– извлечение шпунта;  

– укладка шпунта.  

 

После подвешивания вибропогружателя на крюк крана его опускают на 

шпунт, не доводя его нижнюю часть до торца шпунта на 20-30 см, и фиксирует в 

этом положении.  

С помощью дизельного приводного агрегата MS-A245 закрепляют 

затяжное устройство на шпунте.  

Копровщик находясь на безопасном расстоянии, подаёт сигнал оператору 

дизельного приводного агрегата MS-A245 на включение вибропогружателя и 

сигнал машинисту крана 70GMT-AT на подъём и извлечение шпунта.  

Целесообразно до начала извлечения провести в течение 1-2 мин 

предварительное вибрирование шпунтины.  

После выхода шпунта примерно на 2,0 м от поверхности земли копровщик 

даёт сигналы оператору и машинисту о прекращении работы и отключении 

механизмов.  

Затем газорезчик подходит к поднятому шпунту, размечает место прорези 

и резаком-керосинорезом РГ-71 прорезает в шпунте отверстие размером 150x30 

мм на расстоянии 1,50 м от торца шпунта. в прорезанное отверстие вставляют 

съёмную монтажную петлю и заводят в неё карабин подъёмного троса крана и 

закрепляет ее к подъёмному канату вспомогательной лебёдки. Затем продолжают 

извлечения шпунта. При этом подъёмный трос крана находится в натянутом 

положении. Скорость подъёма шпунта не должна превышать 3 м/мин в песках и 1 

м/мин в глинистых грунтах. 

После извлечения шпунта (при свободном выходе шпунта из грунта - 

визуальное определение) отключают агрегат MS-A245 и кран 70GMT-АТ. 

Отключают зажимное устройство вибропогружателя. 

Вибропогружатель опускают на расстояние 0,50-1,0 м от земли и 

фиксирует его в этом положении. Краном опускают извлечённый шпунт нижним 

концом на землю и «стравливают» подъёмный трос, опуская шпунтину на грунт в 
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заданном направлении на заранее уложенные через 2,0-3,0 м по длине шпунтины 

прокладки.  

Извлечённый шпунт складируют на территории участка работ с 

последующим вывозом.  

 

Извлечение анкерных шпунтин (анкерная система) и деревянных свай 

производить аналогично работам по извлечению шпунта. 

 

Демонтаж анкерных тяг предлагается выполнить с помощью резака-

керосинореза типа РК-71. 

 

Основные технологические операции по демонтажу причала № 8 

производить в следующей последовательности: 

– демонтаж башни освещения; 

– демонтаж крановых путей; 

– демонтаж швартовых тумб; 

– демонтах железобетонного ограждения; 

– демонтаж бетонного покрытия; 

– планировка территории стройплощадки; 

– устройство временных дорог; 

– выемка грунта (откопка анкерной системы); 

– демонтаж анкерной системы; 

– извлечение шпунта и деревянных свай; 

– погрузка демонтируемых материалов (утилизация); 

– благоустройство. 

 

Основные технологические схемы производства работ необходимо 

смотреть в графической части данного проекта. 
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6 Расчёты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 
зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

Зоны развала и опасные зоны при демонтаже объекта определяются 

согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и др. 

6.1 Зона развала 

Зона развала может образоваться в случае непредвиденного обрушения 

башни освещения в какую-либо сторону. Зона развала при демонтаже 

принимается 10,0 м с учётом 1/3 высоты объекта 30,0 м (см. п. 3.4  

МДС 12-64.2013). 

6.2 Опасные зоны 

Опасная зона (R) при работе автокрана при демонтаже башни освещения 

составит (без учёта вылета стрелы) по формуле 

 R = L+0,50В+Х , (3) 

где В – наибольший габарит конструкции (груза) – 2,0 м; 

L – наибольший габарит конструкции (груза) – 6,0 м; 

Х – минимальное расстояние отлёта груза, перемещаемого краном с  

учётом интерполяции – 7,50 м (см. таблицу Г.1 СНиП 12-03-2001). 

 

Опасная зона при демонтаже осветительной башни принимается 14,50 м. 

Опасная зона при работе гидромолота (механическое разрушение) 

принимается 20,0 м (см. п. 5.9.21 СП 12-135-2003). 

Опасная зона при работе экскаватора принимается равной 5,0 м от 

возможного положения рабочего органа (см. п. 7.2.9 СНиП 12-03-2001). 

Опасные зоны и зоны развала будут окончательно определены в ППР на 

основании РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ». 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) 
инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей 
инженерно-технического обеспечения 

Вероятность повреждения инженерных коммуникаций отсутствует, потому 

что земельный участок, на котором будут проводится демонтажные работы 

свободен от инженерной инфраструктуры, в том числе подземных коммуникаций.
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств 
сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами 
этих сетей 

Разработка методов защиты инженерно-технических сетей не требуется.
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9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения 
работ по сносу (демонтажу) 

При производстве демонтажных работ необходимо соблюдать требования 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ», 

противопожарных и других норм, относящихся к строительному производству. 

На объекте из числа ИТР должен быть назначен приказом специалист, 

ответственный за безопасное производство работ и работ, выполняемых кранами. 

На территории производства работ устанавливаются указатели проездов и 

проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в 

ночное время. 

При выполнении работ следует обязательно соблюдать следующие 

правила: 

– к выполнению технологических процессов производства допускаются 

лица, достигшие 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и 

соответствующую подготовку, обученные безопасным методам и 

соответствующим приёмам работ.  

– каждый работник должен пройти инструктаж по технике безопасности 

(вводный и первичный на рабочем месте), охране труда и пожарной безопасности. 

– работы выполняются под руководством мастера, также имеющих 

специальную подготовку. Перед началом работы они инструктируют рабочие 

бригады, что регистрируется в специальном журнале. 

– при производстве всех видов работ необходимо строго соблюдать 

требования проекта производства работ и правил техники безопасности. 

Территория площадки и участки производства работ должны быть 

ограждены согласно СНиП 12-03-2001. Опасные зоны должны быть обеспечены 

знаками безопасности, дороги и проезды - дорожными знаками. Скорость 

движения автотранспорта на площадке не должна превышать: 10 км/ч – на 

прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Работы по демонтажу конструкций должны вестись под постоянным 

техническим надзором линейного инженерно-технического персонала в 

соответствии с проектом производства работ. 

В проекте производства работ должны быть разработаны подробные 

мероприятия по охране труда при выполнении работ. 

Работы по демонтажу следует осуществлять по принципу облегчения 

несущих конструкций. Необходимо следить, чтобы удаление одной части 

сооружения или конструктивного элемента не вызвало обрушения других частей. 

При разработке ППР выполнить технологические карты на каждый вид 

работ и демонтаж всех конструктивных элементов, а также подробные 

http://docs.cntd.ru/document/901794520
http://docs.cntd.ru/document/901794520
http://docs.cntd.ru/document/901829466
http://docs.cntd.ru/document/901829466
http://docs.cntd.ru/document/901794520
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мероприятия по охране труда при выполнении работ. Выполнить подбор крана и 

техники в разделе ППР. 

Обеспечить применение рабочими средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Рабочие должны быть снабжены сертифицированной 

спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды; специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты» и «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами защиты». Для защиты от 

механических воздействий монтажники, подсобные рабочие и арматурщики 

обязаны использовать: 

– костюм брезентовый – ГОСТ 12.4.045; 

– ботинки кожаные с жёстким подноском – ГОСТ 12.4.137; 

– рукавицы комбинированные – ГОСТ 12.4.010; 

– защитные очки – ГОСТ 12.4.001 (при наличии сварочных работ). 

При нахождении на территории стройплощадки необходимо носить 

защитные каски, изготовленные по ГОСТ 12.4.087.  

Ответственность за использование защитных средств наравне с лицами, 

непосредственно выполняющими работы, возлагается на сменных мастеров. 

При выполнении работ на высоте более 1,50 м (без устройства 

ограждения) рабочие обязаны пользоваться предохранительными (монтажными) 

поясами с карабинами в соответствии с требованиями ГОСТ 32489-2013. 

В пределах акватории работы по извлечению шпунта и деревянных свай. 

допускается производить при волнении не более одного балла. 

Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с 

соблюдением требований СНиП 12-04-2002 , ГОСТ 12.3.009-76. 

Строповка свайных элементов должна производиться в местах, 

предусмотренных в ППР. Подъем шпунтин в любом случае должен производиться 

при вертикальном положении грузового полиспаста. Кантование, перемещение 

волоком и сбрасывание с высоты не допускаются. 

При переводе длинномерных шпунтин из горизонтального положения в 

вертикальное следует применять специальные траверсы. 

Операцию подъёма и перемещения шпунтины к месту укладки во 

избежание большой раскачки следует вести плавно, без рывков с применением 

оттяжек, не допуская удары шпунтины. 

Для подъёма шпунтин краном рекомендуется применять строповочный 

захват с дистанционным расцеплением. Шпунтину в замок на высоте следует 

заводить только с применением дистанционных устройств. 

kodeks://link/d?nd=901829466&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=9051603&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, 
в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости) 

При соблюдении мероприятий по защите демонтируемого объекта от 

проникновения людей и животных в опасную зону и на территорию работ 

(устройство ограждения), демонтаж причального сооружения опасности для 

населения не представляет. 
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11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Технические решения, принятые в части утилизации отходов демонтажа 

сооружений, соответствуют основным принципам государственной политики в 

области обращения с отходами, предусмотренными Федеральным законом РФ  

№ 89-ФЗ от 24.06.98, и ориентированы на комплексную переработку отходов с 

целью получения материально-сырьевых ресурсов для вторичного 

использования, а также уменьшения количества отходов. 

В настоящее время применяются следующие способы утилизации: 

– использование по иному назначению; 

– переработка при помощи специальной техники с последующим 

использованием полученного вторичного сырья; 

– передача на специальные полигоны отходов с последующим 

захоронением. 

В соответствии с утверждённым Заказчиком перечнем организаций, 

имеющих лицензию на право обращения с отходами соответствующих классов 

опасности, предлагается следующая схема утилизации отходов демонтажа: 

– строительные отходы от демонтажа передаются на специализированные 

полигоны; 

– лом черных металлов сдаётся в специализированное предприятие для 

вторичной переработки. 

Сбор, временное хранение, учёт и передача на переработку строительных 

отходов осуществляется на объектах образования строительных отходов. 

Ответственность за сбор, временное хранение и учёт строительных отходов несёт 

образователь строительных отходов (подрядная организация). 

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам 

дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, 

чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья, 

обезвреживание и размещение. 

Материалы от разборки ежедневно вывозить из объекта, не допуская 

скопления отходов на площадке. Перевозка строительного мусора должна 

осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. 

Для сбора некрупных строительных отходов предусмотрена установка 

металлического контейнера объёмом 3,0-5,0 м3, для бытовых отходов от 

жизнедеятельности строителей - контейнеры объёмом 0,75 м3. По мере 

накопления мусор вывозят. Сбор поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков 

производится раздельно в канализационные ёмкости объёмом 5,0 м3 (2 шт.) с 

последующей откачкой спецмашиной. 

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится 

автотранспортом специализированных лицензированных организаций, 

осуществляющих перевозку и размещение отходов согласно договору. 

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно 
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осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе 

перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, 

здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Ответственность за 

соблюдение указанных требований несут перевозчики отходов. 

Получателем строительных отходов являются специализированные 

предприятия (территории, полигоны отходов), на которых производится 

переработка, использование, а при необходимости, обезвреживание и 

размещение строительных отходов. 

Объект размещения отходов должен быть внесён в ГРОРО, в том числе 

должны быть завялены отходы 5 класса опасности. 

Образователи строительных отходов обязаны иметь заключённые 

договора с перевозчиками и получателями строительных отходов или производят 

самостоятельно, при наличии соответствующих лицензий, перемещение 

(транспортирование), переработку, использование, обезвреживание или 

размещение строительных отходов. 

Заправка строительной техники на пневмоколесном ходу осуществляется 

на специализированных АЗС, а гусеничная техника заправляется на 

стройплощадке в отведённом месте с твёрдым покрытием (ж.б. плиты) с 

применением автотопливозаправщика.  Предусмотреть установку поддона для 

сбора топлива в случае протечки. 

Переработка, использование, обезвреживание, размещение строительных 

отходов осуществляются в соответствии со строительными, санитарными 

нормами и правилами, действующим законодательством. 

Материалы от разборки ежедневно вывозить из объекта, не допуская 

скопления отходов на площадке. Перевозка строительного мусора должна 

осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. Дальность 

возки строительного отходов на полигон в г. Корсаков составляет 330,0 км. 

Захламление и заваливание мусором участков производства работ, а 

также сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке производства 

работ запрещается. 

Перечень отходов, образующихся при демонтаже, смотри в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Номенклатура и количество утилизируемых отходов 

Демонтируемые 
элементы, материалы, 

отходы 
Условия утилизации Решение об утилизации 

Металлические 
конструкции, в т.ч. шпунт 

Вывод из эксплуатации 
Пункты вторсырья для 
вторичной переработки 

Деревянные конструкции Вывод из эксплуатации 
Без переработки 

(полигон г. Корсаков) 

Бетон Вывод из эксплуатации 
Без переработки 

(полигон г. Корсаков) 
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12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 
земельного участка (при необходимости) 

После окончания демонтажа территория участка подлежит 

благоустройству согласно составу проектной документации. 

Рекультивации подвергаются лишь те земельные участки, которые были 

нарушены и включают в себя следующие мероприятия: 

– устройство песчаного слоя толщиной 2 см; 

– устройство слоя толщиной 1 см из питательного компоста; 

– устройство слоя из плодородной почвы механизированной заготовки 

толщиной 4 см. 
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13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в 
водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о 
наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких 
коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в 
случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено 
законодательством российской федерации 

В земле и в воде остающихся после демонтажа причала частей 

сооружения и конструкций не остаётся, поэтому разрешение на их сохранение не 

требуется. 
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14 Сведения о наличии согласования с соответствующими 
государственными органами, в том числе органами государственного 
надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путём взрыва, 
сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень 
дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально 
опасных методов сноса 

В данном проекте технических решений по сносу (демонтажу) сооружения 
потенциально опасным методом не предусмотрено. 
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Перечень используемой нормативной документации 

– «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию. Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87»; 

– «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта 

организации работ по сносу объекта капитального строительства. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 509»  

– ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования; 

– ГОСТ 12.2.010-75 Система стандартов безопасности труда. Машины 

ручные пневматические. Общие требования безопасности; 

– ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. 

Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности; 

– ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия; 

– ГОСТ 12.2.013.0-91 Система стандартов безопасности труда. Машины 

ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания; 

– ГОСТ Р 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний; 

– ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия; 

– СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

– СП 325.1325800.2017  Здания и сооружения. Правила производства работ 

при демонтаже и утилизации;  

– СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1; 

– СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2; 

– СНиП 5.02.02-86 Нормы потребности в строительном инструменте; 

– МДС 12-64.2013 Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) 

здания (сооружения); 

– МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта по организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

   

kodeks://link/d?nd=554415196&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=554415196&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=554415196&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=556794137&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Приложение А 
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Приложение Б 

График потребности в строительных машинах или в машинах для работ по сносу 
(демонтажу)  

 

Наименование машин 
Число 
машин 

Число 
раб. 
смен 

Среднесуточное число машин по неделям  
(рабочая неделя 5 дней) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бульдозер типа ДЗ-170 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Гидравлический экскаватор 
типа «Hitachi» ZX330 

1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вибропогружатель типа MS-
25H «KRUPP HANDEL» 

1 49 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дизельный приводной 
агрегат типа MS-A245 
«KRUPP HANDEL» 

1 49 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Прицеп типа ГКГ-817 1 2 1 - - - - - - - - - 1 

Кран типа 70GMT-AT 
«KRUPP HANDEL» 

1 49 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автосамосвал типа КамАЗ 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Седельный тягач  1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Полуприцепы общего 
назначения 

1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автотралл 1 4 1 - - - - - - - - - 1 

Буксирно-моторный катер 
типа БМК-130 

1 5 1 - - - - - - - - - 1 

Водолазная станция типа 
РВМ-376 «Ярославец» 

1 5 1 - - - - - - - - - 1 

Автогидроподъемник типа 
АГП-28 

1 4 1 - - - - - - - - - - 

Мойка колёс 
автотранспорта типа 
«Мойдодыр»  

1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автокран типа КС-55744 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
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Замененных Новых 
Аннули-

рованных 
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